2017届工程管理专业毕业论文题目
1、    PDCA循环在工程项目进度管理中的应用研究-以某某项目为例

2、    基于挣值法的工程项目进度、成本优化研究-以某某项目为例  

3、    工程项目进度与质量的协调控制分析-以某某项目为例 

4、    基于6西格玛的项目质量体系应用研究-以某某项目为例

5、    项目进度控制过程中的影响因素研究-以某某项目为例

6、    项目质量影响因素研究-以某某项目为例

7、    项目成本影响因素研究-以某某项目为例

8、    项目的风险管理研究-以某某项目为例

9、    项目风险管理的实现及优化-以某某项目为例

10、 基于网络技术的某某项目进度管理分析研究-以某某项目为例

11、 工程项目管理中的组织沟通与协调-以某某项目为例 

12、 工程项目采购管理的成本控制研究-以某某项目为例

13、 工程建设项目的采购管理分析研究-以某某项目为例

14、 论工程项目范围管理对项目成本、进度及质量的影响分析研究-以某某项目为例

15、 工程项目工期-成本-质量均衡优化分析研究-以某某项目为例

16、 工程项目合同管理研究-以某某项目为例

17、 工程项目的风险识别与控制研究-以某某项目为例

18、 工程项目中的供应链管理研究-以某某项目为例

19、 建立工程项目管理体系应用研究-以某某项目为例

20、 工程项目风险辨识与评价方法应用研究-以某某项目为例

21、 施工企业人力资本与企业绩效研究

22、 施工企业人力资源管理存在的问题及对策研究

23、 施工企业人力资本对企业绩效的影响研究

24、 建设项目分包问题的分析与对策研究——以XX项目为例

25、 施工企业组织结构合理化研究——以XX项目为例

26、 施工企业人力资源管理存在的问题及对策研究——以贵州地区为例

27、 施工企业战略成本控制研究——以某地区为例

28、 施工项目成本控制研究——以某地区为例

29、 工程项目施工合同管理研究——以某地区为例

30、 工程项目施工进度控制方法研究——以某地区为例

31、 工程索赔存在的问题及对策——以某地区为例

32、 施工企业工程项目成本控制研究——以某项目为例

33、 项目融资BOT模式存在的问题及解决对策研究—以某工程项目为例

34、 建筑工程质量管理研究—以XX项目为例

35、 工程质量失控原因及质量控制管理研究—以某工程项目为例

36、 建设工程合同管理研究—以某工程项目为例

37、 施工项目质量控制的分析与研究—以某工程项目为例

38、 建设工程项目合同管理索赔与反索赔的研究—以某工程项目为例

39、 项目融资PPP模式存在的问题及解决对策研究—以某工程项目为例

40、 建筑工程业主方施工索赔管理研究—以某工程项目为例

41、 工程项目竣工结算审计问题及对策研究—以XX项目为例

42、 工程项目招投标审计研究—以XX项目为例

43、 工程项目激励机制的建立与运行——以XX项目为例

44、 项目融资PPP模式的现状及对策研究

45、 建筑工程业主方施工索赔管理研究

46、 我国工程审计现状及模式研究

47、 新常态下贵州工程管理现状及发展趋势分析

48、 项目融资PPP模式的现状及对策研究

49、 建筑施工过程中的风险控制（以某工程项目为例）

50、 建筑工程施工风险识别与防范措施（以某工程项目为例）

51、 建筑工程管理中的施工进度控制探讨（以某工程项目为例）

52、 “供给侧改革”对建筑工程项目施工风险管理的影响分析

53、 基于BIM的工程项目设计阶段成本控制研究（以某工程项目为例）

54、 基于BIM的工程项目实施阶段成本控制研究（以某工程项目为例）

55、 工程项目管理团队的激励机制研究（以某工程项目为例）

56、 施工企业合同管理中的风险控制（以某工程项目为例）

57、 工程管理中施工进度管理研究（以某工程项目为例）

58、 建筑工程质量管理研究（以某工程项目为例）

59、 建设项目分包中存在问题及解决对策（以某工程项目为例）

60、 基于价值工程的XX项目工程成本控制研究

61、 有关施工项目成本控制的探讨（以某工程项目为例）

62、 有关工程项目施工合同管理研究（以某工程项目为例）

63、 工程项目施工进度控制方法探讨（以某工程项目为例）

64、 工程索赔存在的问题及对策（以某工程项目为例）

65、 高校基建项目投资决策阶段的造价控制研究（以某工程项目为例）

66、 网络计划技术在工程进度管理中的运用（以某工程项目为例）

67、 限额设计方法在造价控制中的应用研究——以XX项目为例

68、 建设工程招投标造价控制研究——以XX项目为例

69、 工程项目竣工结算审计问题研究——以XX项目为例

70、 工程管理智能化探索

71、 工程管理创新思考与智能化运用

72、 探析隐蔽工程现场资料收集

73、 完善安全保障的管理体系

74、 推动工程技术管理现代化是企业的责任

75、 取消资格证促进工程管理人员素质提升

76、 岗位资格证取消后对人员责任担当的思考

77、 新政策下，诚实信用是管理的主旋律

78、 屋面漏水问题多发原因探析

79、 浅析房屋维修基金使用对屋面漏水工程申请管理程序改革

80、 提高现防水工程保修年限规定的价值分析

81、 现屋面防水保修年限过短的利弊探析

82、 地下工程项目水患应有长效管理机制

83、 隐蔽工程影像智能化的历史价值

84、 家庭采暖与建筑节能

85、 强化项目经理安全管理的主体责任与减少安全事故关系

86、 保温材料聚苯板的施工技术提升思考

87、 地下建筑安全管理是综合管理

88、 试探基础工程影像信息的档案管理意义

89、 组织结构建立应与政策变化同步

90、 浅析«建设工程施工合同示范文本2013版»的应用

91、 浅析«建设工程清单计价规范2013版»的应用

92、 定标程序和方法解析

93、 市场.招投标.合同三者关系解读

94、 «建设工程施工索赔»工作要点

95、 «混凝土结构设计规范2015版»新变化

96、 新版«G16-101系列图集»的修订内容介绍

97、 学习2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》的体会

98、 认真贯彻落实”四节”一环保方针

99、 墙体保温工程实施要点

100、 浅析保证钢筋工程施工质量要点

101、 浅析保证混凝土工程施工质量要点

102、 浅析保证砌体工程施工质量要点

103、 浅析保证大体积混凝土工程施工质量要点

104、 浅析人工挖孔桩施工质量要点

105、 模板土程施工要点

106、 脚手架安全措施要点分析

107、 起重机械安全操作指南

108、 工地消防安全技术要点解析

109、 深基坑支护方案的选用  

110、 简论系统工程理论在施工项目管理中的应用。

111、 必须重视建筑施工安全管理。

112、 浅谈施工安全方案的评价和评价方法。

113、 论我国建设工程造价管理方法体系的性质和特点。

114、 简论安全施工专项方案的编制与实施。

115、 工程量清单计价与建设工程定额

116、 试论《清单计价规范》关于措施项目清单的计价规定。

117、 清单计价和单价合同。

118、 关于工程平行发包和工程总承包。

119、 建设工程总承包和建设工程分包。

120、 谈工程量清单计价模式在我国的发展和应用。

121、 施工企业必须重视建设项目管理信息系统的建立和应用。

122、 简论施工项目的风险管理。

123、 招标控制价的编制与审核。

124、 工程管理重要技术基础—工程项目结构分解。

125、 城镇化与绿色建筑。

126、 “倒排工期”的原则与方法

127、 谈房地产在三、四线城市的去存量问题。

128、 论风险概率分析方法。

129、 关于建设项目和项目管理的哲学思考。

130、 对2013施工合同范本缺陷的探讨

131、 浅谈用价值工程原理控制工程成本

132、 浅析工期对工程造价的影响

133、 “量价分离”给工程建设带来的问题研究

134、 浅谈2013工程量清单计价规范对工程项目造价控制的影响  

135、 工程款支付问题及对策研究

136、 建设工程挂靠现象分析

137、 EPC工程总承包模式业主方的风险探讨

138、 浅谈施工组织设计对工程项目成本的影响

139、 工程变更对施工企业成本控制的影响分析及对策

140、 招标控制价条件下投标人行为策略分析

141、 清单计价规范下招标文件缺陷引起的合同价款调整研究

142、 建设项目分包管理问题探析

143、 某某工程项目的风险评估

144、 建设项目施工过程中承包商索赔问题研究

145、 工程量清单模式下投标报价问题的研究

146、 论工程合同管理中的变更处理

147、 网络计划技术在工程索赔活动中的应用

148、 浅谈如何减少建设工程纠纷？

149、 BIM在建筑工程招投标中的应用研究

150、 BIM技术在项目全生命周期应用价值分析

151、 基于BIM的施工过程质量控制研究

152、 BIM技术在施工项目进度管理中的应用研究

153、 BIM技术在施工项目成本控制中的应用研究

154、 BIM技术在施工项目安全管理中的应用研究

155、 BIM技术在工程材料管理中的应用研究

156、 城镇廉租房建设的PPP模式研究

157、 PPP融资模式在基础设施建设中的应用研究

158、 大数据在招标控制价中的应用研究

159、 大数据在投标报价中的应用研究

160、 大数据在评标中的应用研究

161、 大数据在工程成本控制中的应用研究

162、 大数据在工程合同风险管理中的应用研究

163、 大数据在工程量清单编制中的应用

164、 13清单下措施项目价款调整问题研究

165、 工程量清单编制质量对工程结算的影响分析

166、 VR技术在现场管理中的应用研究

167、 VR技术在安全管理中的应用研究

168、 13版施工合同示范文本存在的问题研究

169、 1.5环对贵阳房地产的影响

